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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
## ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FILTROF
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 2 RADIER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F 3 IMPERMEABILIZAÇÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F 4 PILARES, VIGAS E LAJES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
F 5 ALVENARIA/FECHAMENTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F 6 ESQUADRIAS METÁLICAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 7 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 8 TELHADOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
F 9 REVESTIMENTOS INTERNOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 10 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 11 REVESTIMENTOS EXTERNOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 12 FORROS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 13 PINTURAS INTERNAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 14 PINTURAS EXTERNAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 15 PINTURA ESQUADRIAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 16 PISO CERÂMICO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 17 PISO CIMENTADO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 18 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 19 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 20 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 21 FIOS E CABOS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 22 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 23 REGISTROS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 24 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 25 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 26 FOSSA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 27 TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
F 28 ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 29 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 30 CALAFETE / LIMPEZA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9F
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F ITACAMBIRA-MG
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS Nome: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
F CREA/CAU: CREA MG 252433\D CREA/CAU: CREA MG 252433\D

F Data ART/RRT: MG0000252433D ART/RRT: MG0000252433D

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
 MUNICIPIO DE ITACAMBIRA 1100.247-04 974161/2024 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

407.658,65 192.894,00467.876,94
100,00%

3.505.834,72 3.505.834,72 

100,00% 100,00%

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
5,50% 0,00%10,04%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 10,23% 13,23%
358.599,86 463.777,46 -

0,00% 0,00%
--

quinta-feira, 13 de novembro de 2025

3.312.940,72 3.505.834,72 3.505.834,72 

10,23% 23,46% 36,47% 50,46%
358.599,86 822.377,32 1.768.994,68 2.236.871,62 2.644.530,27 2.960.914,62 

63,80% 75,43% 94,50%
1.278.407,02 

84,46%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
1100.247-04 974161/2024 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Acumulado 100,00%
316.384,35 352.026,10

13,01% 13,99%
456.029,70 490.587,66

13,35% 11,63% 9,02%
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07 Mês 11 Mês 12

10,23% 13,23% 13,01% 13,99% 13,35% 11,63% 9,02% 10,04% 5,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

- -
10,23% 23,46% 36,47% 50,46% 63,80% 75,43% 84,46% 94,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

407.658,65 316.384,35 352.026,10 192.894,00 -358.599,86 463.777,46 456.029,70 490.587,66 467.876,94

3.505.834,72 3.505.834,72 2.644.530,27 2.960.914,62 3.312.940,72 3.505.834,72 3.505.834,72 358.599,86 822.377,32 1.278.407,02 1.768.994,68 2.236.871,62 
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