

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA****18.017.400/0001-75**

Telefone: (38) 3254-1173

E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com

Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NO RECREIO E PASSAGEM DE DONA ANA, ITACAMBIRA-MG	DATA	11/12/2023
-------	--	------	------------

CRONOGRAMA DUAS PONTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE PONTE - 6 METROS RECREIO	130.161,13	30,96%	53,83%	15,21%				100,00' %'
			40.298,17	70.069,53	19.793,43				130.161,13
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.455,96	100,00%						100,00' %'
			2.455,96						2.455,96
1.2	INFRAESTRUTURA	43.457,11	50,00%	50,00%					100,00' %'
			21.728,56	21.728,56					43.457,11
1.3	MESOESTRUTURA	64.454,63	25,00%	75,00%					100,00' %'
			16.113,66	48.340,97					64.454,63
1.4	SUPERESTRUTURA	19.793,43			100%				100,00' %'
					19.793,43				19.793,43
1.5	VIGAS METALICAS		FORNECIDO PELO MUNICÍPIO						
1.6	ESTRADA DO ENTORNO DA CABECEIRA DA PONTE		FORNECIDO PELO MUNICÍPIO						
		130.161,13	40.298,17	70.069,53	19.793,43				130.161,13
	ACUMULADO		40.298,17	110.367,70	130.161,13				

JONAS CEZAR PEREIRA
ENG CIVIL CREA 211570/DGERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA