



Grau de Sigilo
#PUBLICO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04								
Parcela	%	0,37%	70,44%	0,37%	28,83%								
	R\$	1.473,43	282.112,10	1.473,43	115.445,42								
Acumulado	%	0,37%	70,81%	71,17%	100,00%								
	R\$	1.473,43	283.585,53	285.058,96	400.504,38								
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								

Data

ART/RRT: MG20254342937