



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA
18.017.400/0001-75
 Telefone: (38) 3254-1173
 E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com
 Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA:		EXECUÇÃO DE PISO E FORRO NA CRECHE DE SÃO JOSÉ				DATA:	31/05/2023	
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DE PISO E FORRO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG				FONTE	DATA REF.	
LOCAL:		MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG				DER-MG		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA - MG				SETOP	mar/23	
						SINAPI	mai/23	
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		
				%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,90	568,48	100,00%	568,48	-		
1.2	PISOS E REVESTIMENTOS	64,29	40.823,28	100,00%	40.823,28	0,00%	0,00	
1.3	FORRO	29,21	18.545,46			100,00%	18.545,46	
1.4	ADMINISTRAÇÃO	3,17	2.014,58	50,00%	1.007,29	50,00%	1.007,29	
1.5	LIMPEZA	2,44	1.548,58			100,00%	1.548,58	
	SOMA			66,77%	42.399,05	33,23%	21.101,33	
	TOTAL ACUMULADO	100,00	63.500,38		42.399,05	100,00%	63.500,38	

 JONAS CEZAR PEREIRA
 CREA 211570/D

 GERALDO MOISÉS DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA-MG