

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA****18.017.400/0001-75**

Telefone: (38) 3254-1173

E-mail: comunicacaoitacambira@gmail.com

Endereço: R. Dep. Frank Fort, 76



1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE - 14 METROS DONA ANA	172.018,15	28,13%	50,30%	21,57%				100,00' %'
			48.383,76	86.526,30	37.108,09				172.018,15
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.831,80	100,00%						100,00' %'
			2.831,80						2.831,80
1.2	INFRAESTRUTURA	50.129,57	50,00%	50%					100,00' %'
			25.064,79	25.064,79					50.129,57
1.3	MESOESTRUTURA	81.948,69	25,00%	75%					100,00' %'
			20.487,17	61.461,52					81.948,69
1.4	SUPERESTRUTURA	37.108,09			100%				100,00' %'
					37.108,09				37.108,09
1.5	VIGAS METALICAS	FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA							
1.6	ESTRADA DO ENTORNO DA CABECEIRA DA PONTE	FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA							
		172.018,15	48.383,76	86.526,30	37.108,09				
	ACUMULADO		48.383,76	134.910,06	172.018,15				172.018,15

JONAS CEZAR PEREIRA
ENG CIVIL CREA 211570/DGERALDO MOISÉS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITACAMBIRA